

## HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA
<b>FASE 1</b> Planificación y facilitación del proceso de Asamblea Local <b>ENERO</b>	1	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas	Hasta el 12 de enero
	2	Publicación en web PMDOT, POA y Plan Estratégico	Del 15 al 26 de enero
	3	Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por CONQUITO y una liderada por la ciudadanía	Hasta el 31 de enero
<b>FASE 2</b> Evaluación de la Gestión y elaboración del Informe de rendición de Cuentas 2022 <b>MARZO - ABRIL</b>	7	Sistematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana	hasta 13 de febrero
	8	Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional	17 de febrero – 9.30 am
	9	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	18 febrero – 9.30 am
	10	Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	Hasta el 24 de febrero
	11	Elaboración del formulario CPCS para entidad vinculadas	Hasta el 26 de febrero
	12	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCS	hasta el 01 de marzo
	13	Publicación de Informe Narrativo en página web	hasta el 15 de abril
<b>FASE 3</b> Deliberación Pública y evaluación ciudadana de la rendición de Cuentas <b>MAYO</b>	14	Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1	hasta el 16 de abril
	15	Difusión del informe narrativo preliminar	Desde el 2 de mayo
	16	Convocatoria al evento de deliberación pública	Desde el 10 de mayo
<b>FASE 4</b> Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento <b>JUNIO</b>	17	Eventos de deliberación pública (presencial/virtual)	22 de mayo – 10.00 Instalaciones de CONQUITO
	18	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	Hasta el 26 de junio
	19	Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	Hasta el 28 de junio
	20	Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	Hasta el 28 de junio
	21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCS	Hasta el 28 de junio
	22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web	Hasta el 28 de junio

  
**Andrés Estrella Cartagena**

Coordinador del Equipo de Rendición de Cuentas CONQUITO  
 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022